				FORMATO	Versión: 1
1	El campo es de todos Minagricultura		cultura	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
				Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 07-03-2025

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

BDPSWPP - BASE DE DATOS PARA SITIO WEB DE PARTS PLUS

07 MAR 25 Cd. Juarez, Chihuahua

Marzo, 7 de 2025 Cd. Juarez, Chihuahua

			FORMATO	Versión: 1
Û	El campo es de todos Minagricultura		Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
			Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 07-03-2025

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1	07 MAR 25	Inicio del proyecto	LVM
2	11 ABR 25	Actualización de datos	LVM
3	15 MAY 25	Final	LVM

El campo es de todos Minagricultura

FORMATO

Versión:

F03-PR-GGT-02

FECHA EDICIÓN 07-03-2025

TABLA DE CONTENIDO

Acta de Constitución del Proyecto

<u>1.</u>	INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
<u>2.</u>	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<u>3.</u>	OBJETIVOS	
<u>4.</u>	JUSTIFICACIÓN	
<u>5.</u>	ALCANCE	
<u>6.</u>	ENTREGABLES	
<u>7.</u>	<u>CRONOGRAMA</u>	
<u>8.</u>	PRESUPUESTO	
<u>9.</u>	<u>SUPUESTOS</u>	
<u>10.</u>	RESTRICCIONES	
11.	RIESGOS DEL PROYECTO	
<u>12.</u>	INTERESADOS CLAVES	
<u>13.</u>	ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES	
<u>14.</u>	GLOSARIO Y SIGLAS	
	ACEPTACIÓN Y FIRMAS	
	<u> </u>	

			FORMATO	Versión: 1
Û	El campo es de todos Minagricultura		Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
			Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 07-03-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Base de datos para el sitio de Parts Plus
Patrocinadores:	Parts Plus
Analista/Desarrollador:	Leonardo Velazquez Maciel

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene el objetivo de crear un sitio web que sirva para informar a los clientes y cuente con una base de datos para uso de los empleados.

Este proyecto está conformado por un sitio web y una base de datos que trabaja en conjunto con él para llevar a cabo su funcionamiento.

El cliente Parts Plus desea contar con un sitio web para su empresa por lo que trabajara con diseñador y desarrollador Leonardo Velazquez quien llevara a cabo todo lo necesario para el proyecto con las herramientas que se le proporcionen.

El proyecto se entregará en forma de una carpeta con todos los archivos html, php, js y css necesarios para el funcionamiento de este además de que se publicará en un servidor remoto para su uso público posterior.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Crear un sitio web el cual los clientes puedan visitar y recibir información del negocio además de que los empleados puedan entrar y administrar los productos con los que cuentan.

Objetivos Específicos

Crear una base de datos para almacenar usuarios y productos de la empresa, crear un sitio web para el uso de clientes y empleados, hacer que la base de datos y el sitio web trabajen de forma conjunta.

4. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el negocio no cuenta con un sitio web que satisfasca con sus necesidades y conecte con los clientes del publico general ademas de una forma digital de administrar productos disponibles para su venta, con la creación de este sitio web se lograra conectar con más clientes mejorando las ventas y agilizara la administración de los productos.

5. ALCANCE

Este proyecto se implementará primero dentro de Cd. Juárez y de acuerdo con el éxito que tenga se expandirá su alcance.



6. ENTREGABLES

Entre	Entregables del alcance del producto				
No.	Fase	Entregable			
1.	Análisis	Infografía, diagrama de flujo			
2.	Desarrollo	Archivos empleados en el programa			
3.	Prueba	Servidor local con muestra de funcionalidad			
4.	Entrega	 Archivos finales del proyecto, proyecto alojado en un servidor remoto 			

Redactar un párrafo para contextualizar que la gerencia del proyecto estará alienada a las buenas prácticas de Dirección de Proyectos, posteriormente mencionar los entregables de cada grupo de procesos según los lineamientos de la PMO.

Entre	Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto				
No.	Componente/Paquete Entregable				
1.	Iniciación.	Documentos			
2.	Planeación.	Diseño, estructura			
3.	Ejecución.	Sitio web funcional			
4.	Monitoreo y control	Base de datos			
5.	Cierre del proyecto.	Sitio web y base de datos en un servidor remoto			

7. CRONOGRAMA

8. PRESUPUESTO

DOMINIO Y HOSTING DE FORMA ANUAL

Dominio: 10 USDHosting: 50 USD

DESARROLLO DEL SITIO

- Diseño y desarrollo: 100 USD

MANTENIMIENTO

- Soporte del sitio: 15 USD mensuales

- Actualizar/modificar: 50 USD

9. SUPUESTOS

Si los elementos necesarios no se proporcionan a tiempo generara un retraso en el desarrollo.

			FORMATO	Versión: 1
Û	El campo es de todos Minagricultura		Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
			Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 07-03-2025

Si se solicitan cambios significativos en el proceso de desarrollo se generara un costo adicional. Si el hosting del servidor remoto no funciona se buscará otro distribuidor para este servicio.

10. RESTRICCIONES

- No se podrán realizar ventas directas desde el sitio sin los sin aprobaciones y apoyos externos.
- No se permiten adiciones al proyecto posteriores a la definición inicial del proyecto.
- Las fechas de entrega son fijas, no se puede solicitar antes de ellas.
- El proyecto será trabajado por una persona por lo que la velocidad esperada debe considerar eso.

11. RIESGOS DEL PROYECTO

- No se reciben los elementos necesarios para el desarrollo
- Cambios a la mitad del desarrollo
- Fallos con el funcionamiento del servidor
- Problemas con el almacenamiento del servidor
- Problemas con el equipo utilizado para el desarrollo

12. INTERESADOS CLAVES

Lista de interesados del proyecto. Incluir patrocinador, gerentes, supervisores, usuarios funcionales, especialistas, equipo técnico, proveedor.

No	Nombre	Cargo – Rol en	Dependenci	Correo	Teléfono
		proyecto	а		
1	Leonardo Velazque z	Desarrollado r y diseñador		tclanc@hotmail.com	656645744 6
2	Adolfo Velazque z	Administrado r e intermediario		avelazquez@grupodir.co m	656214333 5

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

14. GLOSARIO Y SIGLAS



15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia	
Correo	
about:blankTeléfono	
Detro sin a dan dal musica sta	
Patrocinador del proyecto	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia	
Correo	
about:blankTeléfono	
Patrocinador del proyecto	
Nambra camplete	
Nombre completo Cargo – Dependencia	
Correo	
about:blankTeléfono	
Gerente del proyecto	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia	
Correo	
about:blankTeléfono	